

Паспорт лин-проекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №197 «Детский сад
комбинированного вида» г. Кемерово

Оптимизация процесса сбора документов для прохождения ПМПК воспитанниками МБДОУ №197

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №197

Трефелова Ольга Юрьевна

(подпись, руководители заказчика лин-проекта)

О.Ю. Трефелова



Общие данные:

Заказчик: Заведующая МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»

Трефелова Ольга Юрьевна

Процесс: сбор документов для прохождения ПМПК воспитанниками дошкольного образовательного учреждения.

Границы процесса: от момента принятия решения о направлении на ПМПК ОУ до момента направления пакета документов на ПМПК г. Кемерово.

Руководитель лин-проекта: ст. воспитатель Донских Е.И.

Команда лин-проекта: Старикова В.В., Порошина Е.М. - учителя – логопеды, Ульянова

С.Н. – педагог – психолог.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку пакета документов для прохождения ПМПК воспитанниками ОУ.	16 часов 00 мин - 32 часов	8 часов - 20 часов
Экономия рабочего времени.	1920 минут - 960 минут	480 минут - 1200 минут

Эффекты:

- Своевременная подготовка пакета документов для прохождения ПМПК воспитанником образовательного учреждения.
- Повышение производительности труда;
- Сокращение времени прохождения медицинской комиссии, получения заключений, справок, направлений.

Обоснование:

- Наличие дополнительных затрат времени на подготовку пакета документов для прохождения ПМПК воспитанниками образовательного учреждения;
- Низкий уровень исполнения/нарушение сроков исполнения/несвоевременное предоставление документов, характеристик, справок о прохождении медицинской комиссии, согласий родителей.
- Отсутствие анкеты, содержащей анamnестические данные детей, нуждающихся в коррекционной работе.

Сроки:

- Согласование паспорта лин-проекта – «18» 01. 2021 г.
- Картирование текущего состояния (с «18»01. 21 г. по «18»02. 2021 г.)
- Анализ проблем и потерь (с «18»01.2021 г. по «18»02. 21 г.)
- Составление карты целевого состояния (с «18»01 2021г. по «18»02 2021 г.)
- Разработка плана мероприятий (с «18»01.2021 г. по «29»01. 2021 г.)
- Защита плана мероприятий перед заказчиком («01»02. 2021г)
- Внедрение улучшений (с «18»02. 2021 г. по «29»03. 2021 г.)
- Мониторинг результатов (с «05»04.2021 г. по «16»04. 2021 г.)
- Закрытие лин-проекта («30»04. 2021 г.)
- Мониторинг стабильности достигнутых результатов («27»04. 2021 г.)