

Паспорт лин-проекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №197
«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово

Оптимизация работы музыкального руководителя с помощью электронных ресурсов в образовательном процессе.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №197

Трифелова Ольга Юрьевна

(ФИО, должность-руководителя заказчика лин-проекта)

О.Ю. Трифелова



<p>Общие данные: Заказчик: <u>Заведующая МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида» Трифелова Ольга Юрьевна</u> Процесс: использование электронных образовательных ресурсов в работе музыкального руководителя. Границы процесса: от момента начала использования дидактического пособия на музыкальном занятии до момента его завершения. Руководитель лин-проекта: ст. воспитатель Донских Е.И. Команда лин-проекта: Евсович И.У. -музыкальный руководитель, Алексеева Т.Г. - воспитатель</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> Наличие дополнительных затрат времени на проведение дидактических упражнений во время образовательного процесса и изготовление дидактического пособия. Не всегда имеется необходимый наглядный демонстрационный материал: репродукции, иллюстрации, картинки или же они не очень высокого художественного качества. Условие хранения дидактических пособий. 						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на использование дидактического пособия во время образовательного процесса.</td> <td>2 мин-3 мин</td> <td>5сек.-10 сек.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> Повышенная эффективность образовательного процесса. Экономия рабочего времени. Экономия ресурсов на изготовление дидактического пособия. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на использование дидактического пособия во время образовательного процесса.	2 мин-3 мин	5сек.-10 сек.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта – «01» 02. 2022 г. Картирование текущего состояния (с «07»02. 22 г. по «28»02. 2022 г.) Анализ проблем и потерь (с «07»02.2022 г. по «28»02. 22 г.) Составление карты целевого состояния (с «07»02.2022г. по «28»02.2022 г.) Разработка плана мероприятий (с «14»02.2022 г. по «28»02. 2022г.) Защита плана мероприятий перед заказчиком («01»03. 2022г) Внедрение улучшений (с «10»03. 2022 г. по «08»04. 2022 г.) Мониторинг результатов (с «11»04.2022 г. по «15»04. 2022г.) Закрытие лин-проекта («28»05. 2022 г.) Мониторинг стабильности достигнутых результатов («16»05. 2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени на использование дидактического пособия во время образовательного процесса.	2 мин-3 мин	5сек.-10 сек.					